


Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	UBICADA EN ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA	200	250101	386,879.94	0.00	0.00						
02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLACOTEPI TO	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 18 DE	200	250101	472,963.32	0.00	0.00						
03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE	1,000	250101	1,004,838.04	0.00	0.00						
04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DURAZNO Y 4 RAMALES EN CALLES SIN	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA REVOLUCIONARIA	1,000	250101	2,675,112.75	0.00	0.00						
05	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEYOTLICA	CONTRATO	UBICADA ENTRE AV. INSURGENTES Y AV.	150	250101	474,714.77	0.00	0.00						
06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA OXTOC	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA EDUCACIÓN MELCHOR	100	250101	225,237.54	0.00	0.00						
07	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EMILIO CARRANZA	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE	80	250101	378,472.42	0.00	0.00						
08	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA ENTUBADA MUNICIPAL EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE	600	250101	235,480.39	0.00	0.00						
12	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE	600	250101	1,004,838.04	0.00	0.00						
30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLEJON PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL	200	110101	465,843.82	0.00	0.00						
31	REHABILITACIÓN DE TROPAPISTA Y CAMPO DEPORTIVO FUTBOL RAPIDO EN DEPORTIVO MUNICIPAL MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	UBICADA EN AV DEPORTISTA ESQUINA AV ZARAGOZA	800	110101	1,051,582.07	0.00	0.00						
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEPOZAN	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO	600	110101	1,293,104.66	0.00	0.00						
25	REHABILITACIÓN DE TROPAPISTA Y CAMPO DEPORTIVO FUTBOL RAPIDO EN DEPORTIVO MUNICIPAL MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	UBICADA EN AV DEPORTISTA ESQUINA AV ZARAGOZA	800	260101	1,702,159.26	0.00	0.00						
26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CERRADA 5 DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE	250	260101	1,663,934.43	0.00	0.00						
27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	CONTRATO	UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TENOPALCO MELCHOR	800	260101	1,306,569.54	0.00	0.00						
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	UBICADA EN LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE	400	260101	754,407.80	0.00	0.00						
29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SIXTO NOGUEZ	CONTRATO	UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	400	260101	976,008.43	0.00	0.00						
13	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA MORELOS	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y	150	250101	664,971.14	0.00	0.00						
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ALVARO OBREGON	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE	200	250101	294,911.78	0.00	0.00						
15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIME TORRES BODET Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	CONTRATO	UBICADA ENTRE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC	1,000	250101	2,659,781.84	0.00	0.00						
16	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE AGUSTIN LARA	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA	700	250101	2,740,873.09	0.00	0.00						

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
17	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA 2 SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE	400	250101	319,425.21	0.00	0.00						
18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS LOCALIDAD DE	300	250101	1,146,246.94	0.00	0.00						
19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE SIXTO NOGEEZ Y CALLE	400	250101	957,544.89	0.00	0.00						
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEXCOCO	CONTRATO	UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y	100	250101	1,132,425.72	0.00	0.00						
21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA CERRDA DE PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD	120	250101	501,418.82	0.00	0.00						
22	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA DEL TRABAJO	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y	150	250101	1,221,294.74	0.00	0.00						
24	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ÁREA DE JUZGADOS CÍVICOS, SEGUNDA ETAPA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTRATO	UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SEÑOR DE LOS	500	260101	1,702,159.26	0.00	0.00						
09	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NU	CONTRATO	UBICADA EN AVENIDA CORREGIDORA COLONIA LA	100	250101	1,050,000.00	0.00	0.00						
10	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JOVENES Y ADULTOS CLAVE CCT15	CONTRATO	UBICADA EN CALLE AGUILES COLONIA EDUCACION	100	250101	544,013.06	0.00	0.00						
11	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT EN TRAMITE	CONTRATO	MONTE NUBA SIN NUMERO VILLAS DEL FRESNO	300	250101	1,415,550.57	0.00	0.00						
23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ES	CONTRATO	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL	1,000	260101	1,702,159.26	0.00	0.00						


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DRA. VICTORIA MARTHA VEQUEZ VEGA


 SINDICATO
 LIC. LEOBANO GONZALEZ MONDOZA


 TITULAR DE CUPE
 LIC. ALAN ENRIQUE PIMENTEL FLORES


 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA


 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. INDIANA GUONILPE PÉREZ RÍOS
 Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
08	05	2025